

Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Достигнутые результаты:

- подготовлена конкурсная документация на закупку компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников в количестве 309 ед. на сумму 10 139,835 тыс. руб., сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи для врачей в количестве 2764 ед. на сумму 5 416,900 тыс. руб., подключение тяжелого диагностического оборудования в количестве 35 ед. к центральному архиву медицинских изображений на сумму 7 820 тыс. руб., оборудования для оснащения центра обработки данных на сумму 46 257,618 тыс. руб.;

- в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы «Развитие здравоохранения» в конце 2018 года - 1 квартале 2019 года приобретено 1376 компьютеров и 801 принтер для медицинского персонала на сумму 47 617,087 тыс. руб., приобретено и введено в эксплуатацию 72 программно-аппаратных комплекса ПАК ViPNet Coordinator HW 1000 4.x и 57 программно-аппаратных комплексов ПАК ViPNet Coordinator HW100C 4.x на сумму 25 061,6 тыс. руб., проводятся работы по созданию в 2018-2020 годах государственной информационной системы Калужской области «Региональная медицинская информационная система Калужской области» в рамках контракта от 31.10.2018 на сумму 334 268,044 тыс. руб. (в т.ч. 2019 год - 165 342,716 тыс. руб.), заключен контракт от 11.04.2019 на создание информационной системы «Процессинговый центр лекарственного обеспечения медицинских стационаров Калужской области» на сумму 3 301 тыс. руб., завершен электронный аукцион на поставку твердотельных накопителей для системы хранения данных на сумму 1015 тыс. руб.

- проводятся мероприятия по I этапу централизации лабораторной деятельности Калужской области;

2. Текущий статус по контрактам, стоимостью более 20 млн. руб.:

- создание в 2018-2020 годах государственной информационной системы Калужской области «Региональная медицинская информационная система Калужской области», в стадии исполнения.

3. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 – 0,00 руб.

4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам полугодия – 61 %.

5. Ключевые риски отсутствуют.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области»

1. Достигнутые результаты:

В рамках программы коммуникационных мероприятий на 2019 год по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Калужской области:

- подготовлена презентация «Медицинский туризм в Калужской области» на русском и английском языках для размещения в сети Интернет;
- на сайте министерства здравоохранения Калужской области открыт раздел Региональные проекты/Экспорт медицинских услуг, в котором размещаются материалы о медицинских организациях, оказывающих помощь иностранным гражданам;
- осуществляется подготовка рекламно-информационных материалов о медицинских организациях Калужской области.

С целью реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг на территории Калужской области ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» поручено разработать практико-ориентированные программы повышения квалификации медицинского персонала, участвующего в работе с иностранными гражданами.

2. Текущий статус по контрактам, стоимостью более 20 млн. руб. – отсутствуют
3. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 – 0,00 руб.
4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам полугодия – 70 %.
5. Ключевые риски отсутствуют.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами»

1. Достигнутые результаты:

Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2019 г. специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы.

Сформированы перечни дефицитных специальностей Калужской области на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций.

Увеличение объема государственного задания ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж», ГАПОУ КО «Медицинский техникум» с целью кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Калужской области.

Сформирована заявка на целевой прием по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год в количестве 85 мест, сформирована заявка на целевой прием по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год в количестве 100 мест.

2. Текущий статус по контрактам, стоимостью более 20 млн. руб.: нет
3. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 – 126 млн руб.
4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам полугодия – 98,5 %.
5. Ключевые риски отсутствуют

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

1. Достигнутые результаты:

- В симуляционных центрах обучено не менее 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Направлено на обучение 13 специалистов. Выполнение в соответствии с контрольными точками.

Не менее, чем до 60% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. Охват 52,8%.

- Не менее 8700 женщин получают медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Факт – 6543 чел.

- В Калужской области разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Региональная программа утверждена постановлением Правительства Калужской области от 17.06.2019 № 377.

- Не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Завершается работа по разработке проектно-сметной документации.

- Не менее 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Заключено государственных контрактов на сумму 42 945,86 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2019 составило 2 620,15 тыс. рублей.

2. Текущий статус по контрактам стоимостью более 20 млн. руб.: государственный контракт от 04.06.2019 на сумму 38 513,50, срок поставки 06.09.2019.

3. Кассовое исполнение - 2 620,15 тыс. рублей.

4. Средний процент исполнения показателей- 101,2

5. Ключевые риски: на 2019 год отсутствуют.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Достигнутые результаты:

- Сформирован и утвержден паспорт региональной программы «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

- Разработан проект региональной программы «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержден постановлением правительства Калужской области 17.06.2019

2. Текущий статус по контрактам стоимостью более 20 млн. руб.: КТ в КОКБ стоимостью 55692249,84 заключен контракт

3. Кассовое исполнение: 0

4. Средний процент исполнения показателей-93,8%

5. Ключевые риски: на 2019 год отсутствуют

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Результаты:

- приказ минздрава Калужской области "О создании регионального проектного офиса организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)" от 29.04.19 № 409;

- приказ ГБУЗ КО "Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области" от 07.05.2019 № 27 "О внесении изменений в структуру и штатную численность учреждения"

- определены фельдшерско-акушерские пункты, подлежащие замене (2 ед.: Бабынинский и Перемышльский районы); составлены технические задания,

собраны коммерческие предложения, подготовлена конкурсная документация на закупку двух модульных зданий для размещения ФАПов; - определены медицинские организации, в которые планируется поставка 12 передвижных медицинских комплексов (передвижных ФАПов) для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров (по 2 ед.- в ЦРБ Боровского, Малоярославецкого районов; по 1 ед.- в ЦРБ Жуковского, Кировского, Людиновского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ферзиковского, Хвастовичского районов);

- определены медицинские организации, участвующие в 2019 году в «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (ГБУЗ КО «Детская городская больница» детские поликлинические отделения №1 и №5; ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина А.С.» поликлинические отделения №2, №5, №6). В рамках Проекта с 2019 года планируется увеличение числа медицинских организаций по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 0 в 2017 году до 43 ед (т.е. 57%) к 2024 году (в 2019- 5 ед., в 2020- 20 ед., в 2021- 22ед., в 2022- 24 ед., в 2023- 28 ед.).

-Проведена совместная работа с управлением архитектуры и градостроительства Калужской области по включению сведений о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в схему территориального планирования Калужской области.

2. Текущий статус по контрактам стоимостью более 20 млн. руб.: проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на закупку передвижных медицинских комплексов на сумму 83 742,75 тыс. рублей (экономия денежных средств 2 147,25 тыс. рублей). Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на поставку модульного здания ФАПа (по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д.Поповские Хутора) на сумму 2 423,932 тыс. руб. (экономия денежных средств 777, 294 тыс. руб.).

Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на поставку модульного здания ФАПа (по адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Макарово) на сумму 2 394,689 тыс.руб. (экономия денежных средств 806,311 тыс. руб.).

3. Кассовое исполнение-0.

4. Средний процент исполнения показателей (от годового плана) по итогам полугодия составляет 156%.

5. Ключевые риски: некачественное исполнение условий контракта поставщиками услуг.